ATA DE REUNIÃO

Daily Scrum 2A

Grupo 7 · São Paulo Tech School

1. Identificação da Reunião

Data	21/10/2006	**Horário**	16:00 as 16:300
Sprint	*Sprint 2D — período 21/10 a 23/10*	**Local**	Presencial
Cerimônia	Daily Scrum	**Ata nº**	*22/2026*
Redator da ata	Gregory L. P. Casarini	**Versão**	*1.0*

2. Participantes

Integrante	E-mail institucional	Presença
Gregory Casarini	gregory.casarini@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Guilherme Rosa	guilherme.rosa@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Igor Pereira	igor.pereira@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Kauã Aguas	kaua.aguas@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Luann Mariano	luann.mariano@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Matheus Santos	matheus.dsantos@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente

Papéis definidos para a sprint:

Product Owner	Gregory L. P. Casarini	**Scrum Master**	Igor Pereira

3. Pauta e Assuntos Discutidos

- *Tarefas do dia decididas para alinhamento do funcionamento do projeto no geral*

4. Atualização por Integrante

Registrar, para cada integrante, as três perguntas da Daily: o que foi feito desde a última Daily, o que será feito até a próxima e se há algum impedimento.

Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	Nada	Implementação e formatação do simulador financeiro	Estudos
Guilherme Rosa	Script do banco de dados	Corrigir a modelagem lógica e física do banco de dados	Nenhum
Igor Pereira	*Nada*	Testar aplicação de ponta a ponta	*Estudos*
Kauã Aguas	Script do banco de dados	Revisão da metodologia do projeto	*Nenhum*
Luann Mariano	Nada	Inserir informações do usuário ao logar na página	Estudos
Matheus Santos	Script do banco de dados	Testar aplicação de ponta a ponta	Nenhum

5. Decisões Tomadas

Registrar apenas as deliberações efetivamente acordadas pelo grupo, com a respectiva justificativa.

- *Decisões: Avanço completo do projeto para inicio da preparação das apresentações*