ATA DE REUNIÃO

Sprint Review 2D

Grupo 7 · São Paulo Tech School

1. Identificação da Reunião

Data	23/10/2006	**Horário**	13:00 as 13:
Sprint	*Sprint 2D — período 21/10 a 23/10*	**Local**	Presencial
Cerimônia	Sprint Review	**Ata nº**	*23/2026*
Redator da ata	Gregory L. P. Casarini	**Versão**	*1.0*

2. Participantes

Integrante	E-mail institucional	Presença
Gregory Casarini	gregory.casarini@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Guilherme Rosa	guilherme.rosa@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Igor Pereira	igor.pereira@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Kauã Aguas	kaua.aguas@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Luann Mariano	luann.mariano@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Matheus Santos	matheus.dsantos@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente

Papéis definidos para a sprint:

Product Owner	Gregory L. P. Casarini	**Scrum Master**	Igor Pereira

3. Pauta e Assuntos Discutidos

- *Próximas tarefas acertadas para apresentação e dicas individuais para um bom corrimento da sprint final*

4. Atualização por Integrante

Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	CSS e implementação do Simulador financeiro no site institucional	Preparação para a apresentação da sprint	Nenhum
Guilherme Rosa	Revisão e evolução da modelagem lógica e física do banco de dados	Preparação para a apresentação da sprint	Nenhum
Igor Pereira	*Revisão geral do projeto de ponta a ponta para validar funcionamento*	Corrigir erro no console ao logar e preparação para a apresentação	*Nenhum*
Kauã Aguas	Revisão e evolução da metodologia do projeto	Preparação para a apresentação da sprint	*Nenhum*
Luann Mariano	implementação de aviso de erro de login, implementou nome do usuário do site	Preparação para a apresentação da sprint	Nenhum
Matheus Santos	*Revisão geral do projeto de ponta a ponta para validar funcionamento*	Preparação para a apresentação da sprint	Nenhum

5. Decisões Tomadas

- *Funcionamento do projeto validado, os próximos passos serão preparar as apresentações para a Sprint final*

6. Planejamento da Semana

Semana de 21/09 a 28/09

- *Preparo dos slides.*
- *Estudos individuais sobre cada parte do projeto.*
- *Treino de apresentações presenciais.*

7. Feedback do Cliente

- Expectativas do cliente altas para a finalização do projeto

8. Validação da Ata

Elaborado por	*Validado por*

Gregory L. P. Casarini *Redator da ata · Data: 23/10/2026*	*Igor Fuchs Pereira* *Scrum Master · Data: 23/10/2026*