ATA DE REUNIÃO

Retrospective Scrum 2D1

Grupo 7 · São Paulo Tech School

1. Identificação da Reunião

Data	*14/10/2026*	**Horário**	*17:00 às 17:15*
Sprint	*Sprint 2 — período 10/10 a 17/10*	**Local**	*Online*
Cerimônia	*Retrospective*	**Ata nº**	*17/2026*
Redator da ata	*Gregory L. P. Casarini*	**Versão**	*1.0*

2. Participantes

Integrante	E-mail institucional	Presença
Gregory Casarini	gregory.casarini@sptech.school	( ) Presente (X) Ausente
Guilherme Rosa	guilherme.rosa@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Igor Pereira	igor.pereira@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Kauã Aguas	kaua.aguas@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Luann Mariano	luann.mariano@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente
Matheus Santos	matheus.dsantos@sptech.school	(X) Presente ( ) Ausente

A falta do Gregory foi justificada com antecedência, ele teve alguns problemas familiares sérios e, infelizmente, não pode comparecer.

Papéis definidos para a sprint:

Product Owner	*Gregory L. P. Casarini*	**Scrum Master**	*Igor Pereira*

3. Pauta e Assuntos Discutidos

- *Feedback da equipe referente as tarefas da semana.*
- *Problemas referentes a página de login e informações que devem ser buscadas e implantadas no projeto.*
- *Validação da solução de ponta a ponta no projeto.*

4. Atualização por Integrante (13/10 até 17/10)

Registrar, para cada integrante, as três perguntas da Daily: o que foi feito desde a última Daily, o que será feito até a próxima e se há algum impedimento.

Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	*Metodologia e simulador financeiro*	*Auxílio nas demais tarefas*	*Nenhum*
Guilherme Rosa	*Nada*	*Banco de dados e metodologia*	*Trabalhando no projeto individual*
Igor Pereira	*Metodologia e Dashboard*	*Auxílio nas demais tarefas*	*[Nenhum / descrever]*
Kauã Aguas	*Simulador financeiro*	*Banco de dados, metodologia e começar trabalhos na parte 2 da web data viz*	*[Nenhum / descrever]*
Luann Mariano	*Metodologia*	*Alertas da dashboard*	*[Nenhum / descrever]*
Matheus Santos	*Metologia*	*Terminar metodologia e começar trabalhos na parte 2 da web data viz*	*Trabalhando no Projeto individual*

Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	*Nada*	*Nada*	*Problemas familiares*
Guilherme Rosa	*Metodologia*	*Nada*	*Nada*
Igor Pereira	*Nada*	*Realizar as mudanças na API de registro*	*Nada*
Kauã Aguas	*Metodologia*	*web-data-viz (login)*	*Projeto Individual*
Luann Mariano	*Fez o pop up para erros de API para a página de registro*	*Fazer o pop up de login (caso esteja pronto o login)*	*Nada*
Matheus Santos	*Iniciou verificação dos modelos físicos e lógicos do banco de dados*	*Terminar a vericação dos modelos físicos e lógicos do banco de dados*	*Nada*


Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	*Nada*	*Nada*	*Nenhum*
Guilherme Rosa	*Nada*	*Script de select do banco de dados para as informações da dashboard*	*Nenhum*
Igor Pereira	*API de login e Pop up para a página de login*	*Nada*	*Nenhum*
Kauã Aguas	*Nada*	*Script de select do banco de dados para as informações da dashboard*	*Nenhum*
Luann Mariano	*Nada*	*Nada*	*Nenhum*
Matheus Santos	*Terminou a verificação da integridade do modelo físico*	*Nada*	*Nenhum*

5. Decisões Tomadas

Registrar apenas as deliberações efetivamente acordadas pelo grupo, com a respectiva justificativa.

- *Realizar a validação completa do projeto até quarta-feira.*
- *Finalizar todas as tarefas conhecidas até quinta-feira.*

6. Planejamento da Semana



7. Feedback do Cliente

- O cliente não compareceu a reunião.

8. Validação da Ata

Os participantes declaram que o conteúdo desta ata reflete fielmente o que foi discutido e deliberado na reunião.

Elaborado por	Validado por
Gregory L. P. Casarini Redator da ata · Data: 14/10/2026	Igor Pereira Scrum Master · Data: 14/10/2026