ATA DE REUNIÃO

Daily Scrum 2A

Grupo 7 · São Paulo Tech School

---

1. Identificação da Reunião

Data	*10/10/2026*	**Horário**	*12:15 às 13:20*
Sprint	*Sprint 2 — período 03/10 a 10/10*	**Local**	*Online*
Cerimônia	Sprint Retrospective	**Ata nº**	*16/2026*
Redator da ata	*Kauã Augusto de Araujo Aguas*	**Versão**	*1.0*

2. Participantes

Integrante	E-mail institucional	Presença
Gregory Casarini	gregory.casarini@sptech.school	(x) Presente ( ) Ausente
Guilherme Rosa	guilherme.rosa@sptech.school	(x) Presente ( ) Ausente
Igor Pereira	igor.pereira@sptech.school	(x) Presente ( ) Ausente
Kauã Aguas	kaua.aguas@sptech.school	(x) Presente ( ) Ausente
Luann Mariano	luann.mariano@sptech.school	(x) Presente ( ) Ausente
Matheus Santos	matheus.dsantos@sptech.school	(x) Presente ( ) Ausente

Papéis definidos para a sprint:

Product Owner	*Kauã Augusto*	**Scrum Master**	*Guilherme Breda*

Papéis definidos para a próxima sprint:

Product Owner	*Gregory Casarini*	**Scrum Master**	*Igor Fuchs*

3. Pauta e Assuntos Discutidos

- ☐ *Simulador Financeiro*
- ☐ *Requisitos e entregáveis*
- ☐ *Logística da semana de fôlego*
- ☐ *PO e Scrum Master da semana*
- ☐ *Divisão de tarefas*
- ☐ *Prazos*

4. Atualização por Integrante

Registrar, para cada integrante, as três perguntas da Daily: o que foi feito desde a última Daily, o que será feito até a próxima e se há algum impedimento.

Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	*[Desenvolvimento da Página de Login]*	*[Terminar a página de login]*	*[Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro]*
Guilherme Rosa	*[Desenvolvimento do Simulador Financeiro]*	*[Concluir a função do simulador e pensar em novas ideias de funções]*	*[Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro]*
Igor Pereira	*[Escrita e pesquisa para a documentação]*	*[Escrita e pesquisa para a documentação]*	*[Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro]*
Kauã Aguas	*[Escrita e pesquisa para a documentação]*	*[Escrita e pesquisa para a documentação]*	*[[Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro]*
Luann Mariano	*[Tela principal do Site Estático]*	*[Atualizações e melhorias no Site Institucional]*	*[Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes*

			para implementar ao Simulador Financeiro]
Matheus Santos	*[Desenvolvimento do SImulador Financeiro]*	*[Concluir a função do simulador e pensar em novas ideias de funções]*	*[Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro]*

Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	*[Página de Login]*	*[Sem atividade prevista]*	*[Nenhum]*
Guilherme Rosa	*[Função do Simulador Financeiro]*	*[Criar a regra de negócios e o insert-user]*	*[Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro]*
Igor Pereira	*[Escrita e pesquisa para a documentação]*	*[Tabelas do banco de dados]*	*[Nenhum]*
Kauã Aguas	*[Escrita e pesquisa para a documentação]*	*[Sem atividade prevista]*	*[Nenhum]*
Luann Mariano	*[Atualizações e melhorias no Site Institucional]*	*[Atualizações e melhorias no Site Institucional]*	*[Nenhum]*
Matheus Santos	*[Pesquisa e estudos de funções para o Simulador Financeiro]*	*[Mais ideias de Simulador Financeiro]*	*[Dificuldade em pensar em funções úteis eficientes para implementar ao Simulador Financeiro]*

Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	*[Nada]*	*[Implementação do web-dat-aviz ao projeto]*	*[Atividade de ChartJS e Atividade de dat-acqu-ino de ARQ. COMP.]*
Guilherme Rosa	*[Correção da database do Banco de dados, usuário no insert e*	*[Implementação do web-dat-aviz]*	*[Estudos para as atividades avaliativas de algoritmo]*

	desenvolvimento da Regra de Negócios]		
Igor Pereira	*[Atualizações e melhorias no Site Institucional e tabelas no Banco de Dados com base na regra de negócios do projeto]*	*[Mais atualizações e melhorias no Site Insitucional]*	*[Dificuldade em aplicar a regra de negócios á tabela]*
Kauã Aguas	*[nada]*	*[Implementação do web-dat-aviz ao projeto]*	*[Tarefas individuais (Algoritmo, ChartJS, ARQ. COMP.]*
Luann Mariano	*[Atualizações e melhoriaas no Site Institucional]*	*[Site Institucional]*	*[Nehum]*
Matheus Santos	*[Desenvolvimento de fórmula para Simulador Financeiro]*	*[Implementação do Web-dat-aviz ao projeto]*	*[Nenhum]*

Integrante	**O que fiz desde a última Daily**	**O que farei até a próxima Daily**	**Impedimentos**
Gregory Casarini	*[Parte da Implementação do web-dat-aviz ao projeto]*	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Dificuldade na formatação]*
Guilherme Rosa	*[Parte da Implementação do web-dat-aviz ao projeto]*	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Dificuldade na formatação]*
Igor Pereira	*[atualizações e melhorias no Site Insitucional]*	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Nenhum]*
Kauã Aguas	*[Parte da Implementação do web-dat-aviz ao projeto]*	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Dificuldade na formatação]*
Luann Mariano	*[atualizações e melhorias no Site Insitucional]*	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Nenhum]*

Matheus Santos	*[Parte da Implementação do web-dat-aviz ao projeto]*	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Dificuldade na formatação]*

Integrante	**O que fiz desde a última Daily**	**O que farei até a próxima Daily**	**Impedimentos**
Gregory Casarini	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Desenvolver o Simulador Financeiro]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*
Guilherme Rosa	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Desenvolver o Simulador Financeiro]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*
Igor Pereira	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Desenvolver o Simulador Financeiro]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*
Kauã Aguas	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Desenvolver o Simulador Financeiro]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*
Luann Mariano	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Desenvolver o Simulador Financeiro]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*

Matheus Santos	*[Formatação do web-dat-aviz para se adequar ao projeto]*	*[Desenvolver o Simulador Financeiro]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*

Integrante	**O que fiz desde a última Daily**	**O que farei até a próxima Daily**	**Impedimentos**
Gregory Casarini	*[formatação e entendimento do web-dat-aviz]*	*[Simulador Financeiro]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*
Guilherme Rosa	*[formatação e entendimento do web-dat-aviz]*	*[Banco de dados, regra de negócios e metodologia]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*
Igor Pereira	*[formatação e entendimento do web-dat-aviz]*	*[Site Institucional]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*
Kauã Aguas	*[formatação e entendimento do web-dat-aviz]*	*[Simulador Financeiro]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*
Luann Mariano	*[formatação e entendimento do web-dat-aviz]*	*[Site institucional]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*

Matheus Santos	*[formatação e entendimento do web-dat-aviz]*	*[Web-dat-aviz]*	*[Dificuldade grave na formatação do web-dat-aviz devido a dificuldade de equilibrar estudo da API com o prazo de entrega]*

5. Decisões Tomadas

Registrar apenas as deliberações efetivamente acordadas pelo grupo, com a respectiva justificativa.

- ☐ *Horário da daily da semana de folêgo (17:00)*
- ☐ *Como será feita a metodologia (instruções de como o cliente poderá instalar o projeto)*
- ☐ *PO e Scrum Master da semana*
- ☐ *Conversão do restante dos requisitos para tarefas*

6. Planejamento da Semana

Semana de 03/10 a 10/10

- ☐ *Formatação e desenvolvimento do Simulador Financeiro;*
- ☐ *Criação, atualizações e melhorias em telas do Site Institucional*
- ☐ *Criação da Dashboard*
- ☐ *Melhorias na documentação*

7. Atividades Atribuídas

As atividades abaixo foram espelhadas no quadro do Trello do grupo, mantendo o mesmo identificador.

ID	Atividade	Responsável	Prazo	Status	Trello
A-01	Simulador financeiro	*Kauã Augusto e Gregory*	08/10	Em andamento	*Card vinculado*
A-02	Web-dat-aviz	*Kauã Augusto, Gregory, Guilherme Breda e Matheus*	08/10	Em andamento	*Card vinculado*
A-03	Melhorias Site Institucional	Luann e Igor	09/10	Em andamento	—

ID	Atividade	Responsável	Prazo	Status	Trello
A-01	Formatação do web-dat-aviz para se adequear ao projeto	*Gregory Casarini, Guilherme Rosa, Igor Fuchs, Kauã Augusto, Luann Santos e Matheus Santos*	10/09	Em andamento	*Card vinculado*

ID	Atividade	Responsável	Prazo	Status	Trello
A-01	Simulador financeiro	*Todos os membros do grupo*	17/10	Em andamento	*Card vinculado*

ID	Atividade	Responsável	Prazo	Status	Trello
A-01	Metodologia (tutorial de instalação	*Todos os membros do grupo (divisão de tarefas depois concatenar)*	18/10	Em andamento	*Card vinculado*
A-02	Formatação do código de Login da API web-dat-aviz para adequação ao projeto	*Kauã e Mateus Santos*	18/10	Em andamento	*Card vinculado*
A-03	Melhorar Simulador Financeiro	Kauã e Gregory	16/10	Em andamento	Card vinculado
ID	**Atividade**	**Responsável**	**Prazo**	**Status**	**Trello**
A-04	Instalar o MySQL no Servidor de dados	*Todos os membros do grupo*	18/10	Em andamento	*Card vinculado*
A-05	Criar alerta ou mensagem quando não houver leitura no período consultado	*Luann*	18/10	Em andamento	*Card vinculado*
A-06	Permitir que o cliente consulte dados de período X até período Y	Igor	16/10	Em andamento	Card vinculado

ID	Atividade	Responsável	Prazo	Status	Trello
A-07	Criar alerta ou mensagem para avisar o cliente quando não houver leitura em período X ou quando houver erros de API	*Mateus Santos*	18/10	Em andamento	*Card vinculado*
A-08	Fazer script de select para exibir os dados do dashboard e outras informações relevantes	*Kauã Augusto e Guilherme Breda*	18/10	Em andamento	*Card vinculado*
A-09	Permitir que o cliente consulte dados de período X até período Y	Igor	16/10	Em andamento	Card vinculado

8. Riscos e Impedimentos Identificados

Risco / impedimento	Impacto	Ação de mitigação	Responsável
Ausência de uma coluna específica na modelagem do banco de dados	Alto	Revisar o modelo relacional e aplicar a alteração via script de migração	*A definir*
Dificuldade da equipe na utilização de comandos JOIN, travando o desenvolvimento	Médio	Sessão interna de nivelamento em SQL e pareamento entre integrantes	*A definir*

Risco / impedimento	Impacto	Ação de mitigação	Responsável
Dificuldade em equilibrar os prazos e a necessidade de aprendizado dos membros com mais dificuldade na API.	Alto	Fazer a task todos juntos, com os mais experientes na API ajudando os menos experienttes.	*A definir*

Risco / impedimento	Impacto	Ação de mitigação	Responsável

Dificuldade em formatar o código da web-dat-aviz para se adequar ao Banco de Dados do projeto	Alto	Estudar mais a estrutura da API, como ela funciona e a regra de negócios	*Todos os membros*
Dificuldade no desenvolvimento de ideias úteis para o Simulador Financeiro	Alto	Pesquisarmos e trazermos mais ideias para a formatação	*Todos os membros*

9. Feedback do Cliente

- *Críticas construtivas em relação a falta de preparo para a reunião com o cliente, se preparar melhor para repassar as informações e andamento do projeto.*

10. Próximos Passos

- *Até a próxima Daily, o grupo planeja trazer ideias para novas funções do Simulador Financeiro, estudar formas de trazer informações de forma mais eficiente ao cliente.*
- *Fazer dashboard.*

11. Validação da Ata

Os participantes declaram que o conteúdo desta ata reflete fielmente o que foi discutido e deliberado na reunião.

Elaborado por	Validado por
Kauã Augusto Redator da ata · Data: 10/10/2026	Guilherme Rosa Scrum Master · Data: 10/10/2026